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1 Подготовительные работы:
2 Общестроительные работы

2.1. Ремонт пола 1 этажа:

2.1.1 Приобретение и поставка 
материалов

2.1.2  1 этаж

2.1.3 Демонтажные работы(разбока 
основания пола)

2.1.4 Прокладка сетей воотведения, 
прокладка труб

2.1.5 Прпокладка сетей водоснабжения, 
прокладка труб

2.1.6 Прокладка сетей отопления, 
прокладка труб

2.1.7 Установка радиаторов
2.1.8 Устройство стяжки пола
2.1.9 Устройство наливного пола
2.1.10 Устройство полового покрытия
2.1.11 Ремот мед. Блока

2.1.12
электромонтажные работы, 
прокладка кабельных линий по 
стенам и потолкам

2.1.13 электромонтажные работы, сборка и 
установка распределительных щитов

2.1.14 электромонтажные работы, установка 
розеток, выключателей, светильников

2.2.  2 этаж (актовый зал)
2.2.1 Демонтажные работы  

2.2.2 Штукатурка стен 
2.2.3 Штукатурка потолков
2.2.4 Устройство подвесных потолков 
2.2.5 Устройство стяжки пола
2.2.6 Устройство наливного пола
2.2.7 Устройство полового покрытия

2.2.8 Прокладка сетей воотведения, 
прокладка труб

2.2.9 Прпокладка сетей водоснабжения, 
прокладка труб

2.2.10 Прокладка сетей отопления, 
прокладка труб

2.2.11 Установка радиаторов

2.2.12
электромонтажные работы, 
прокладка кабельных линий по 
стенам и потолкам

2.2.13 электромонтажные работы, сборка и 
установка распределительных щитов

2.2.14 электромонтажные работы, установка 
розеток, выключателей, светильников

3 Сдача приемка работ, проверка 
исполнительной документации.

График работ может меняться в зависимости от погодных условий, а также учебного процесса школы (если не будут предоставлены помещения для проведения работ) по согласованию сторон

Наименование видов/этапов работ№
п/п

Проект календарного плана выполнения работ

СентябрьАвгуст
Выполнения работ по капитальному ремонту здания Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 28 Рябинушка"  с разбивкой по месяцам
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