



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 28 «Рябинушка»
А.А. Глазкова
«28» декабря 2024 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по проведению капитального ремонта здания
МБДОУ «Детский сад № 28 «Рябинушка», (далее – МБДОУ 28)
в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи»
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2025 год»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
1.	Организационные мероприятия до выполнения работ по капитальному ремонту Объекта			
1.1.	Утвердить дорожную карту по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2025 год»	Декабрь 2024 г.	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А.	приказ
1.2	Уведомить работников МБДОУ 28 о предстоящем капитальном ремонте здания МБДОУ, сроках проведения, условиях работы (простой), в соответствии с требованиями трудового законодательства		Заведующий МБДОУ Глазкова А.А., инспектор по кадрам Полежаева А.И.	протокол общего собрания работников МБДОУ 28, приказ об организации работы
1.3	Привлечь работников МБДОУ 28, родителей (законных представителей) к обсуждению и согласованию дизайнерских и иных решений	до 31.03.2025	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А.	протокол заседания членов родительского комитета ДОУ

1.4.	Создать рабочую группу по контролю за проведением капитального ремонта и мероприятий по благоустройству территории дошкольных учреждений а ЕМР			приказ о создании рабочей группы
1.5.	Сформировать и утвердить план деятельности рабочей группы по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБДОУ 28	до 31.03.2025		утвержденный План
1.6.	Регулярно размещать информацию о ходе проведения ремонтных работ в VK «Сферум» и на официального сайте детского сада, в разделе кап.ремонт	с 01.04.2025е женедельно	Техник-программист Ангеловский Е.А.	фотоотчет
1.7.	Провести анализ потребности в средствах обучения и воспитания МБДОУ 28 (обновлении детской мебели, методической литературы, пособий, стендов, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности), в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебников и учебных пособий	Март 2025 г.	Старший воспитатель Муляр Н.А.	Перечень детской мебели, методической литературы, пособий, стендов, подлежащих замене
1.8	Провести анализ потребности обеспечения в отношении МБДОУ 28 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства	Январь 2025 г.	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А., заместитель заведующего по АХЧ Колесникова Е.В.	информационно-аналитическая справка
1.9.	Провести анализ потребности в технологическом оборудовании для пищеблока и прачечной МБДОУ 28			Коммерческие предложения
1.10.	Организовать размещение материальных ценностей, оборудования, мебели, литературы на период проведения капитального ремонта	до 01.04.2025		Здание бассейна МБДОУ 28 по ул. Лесная, д.1., контейнер Подрядчика для оборудования пищеблока и прачечной
1.11.	Заключить договор о проведении инструментального обследования здания (в случае выделения дополнительных денежных средств по Ходатайству согласно анализу коммерческих предложений)	Январь-февраль 2025 г.		Подписанный контракт
1.12.	Заключить договор с Камчатскэнерго на увеличении мощности	Декабрь 2024 г.		Подписанный контракт (Условия)

2	Организация образовательного процесса воспитанников МБДОУ 28 на период проведения капитального ремонта			
2.1.	Информировать родителей (законных представителей) воспитанников о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, отчислении воспитанников в качестве перевода в другие детские сады района для организации образовательной деятельности на период проведения работ	До января 2025	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А.	Протокол общего родительского собрания
2.2.	Сформировать списки воспитанников по распределению в другие детские сады Елизовского района на время ремонта здания МБДОУ «Детский сад № 28 «Рябиноушка», направить Ходатайства в другие детские сады, раздать направления	до 01.04.2025	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А.	Приказ об выбытии воспитанников в качестве перевода на время проведения капитального ремонта здания
3	Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащение МБДОУ 28			
3.1.	Подготовить документацию для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ 28	12.2024	Контрактный управляющий Селимова М.И.	аукционная документация
3.2.	Разместить извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ 28	Февраль-март 2025 г.	Уполномоченный орган Министерство экономического развития Мугадова В.Л.	извещение
3.3.	Подвести итоги электронного аукциона	Март 2025 г.	Комиссия по осуществлению закупки Мугадова В.Л.	протокол подведения итогов
3.4.	Заключить контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта	До 01.04.2025	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А.	контракт
3.5.	Завершить выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ 28	30.08.2025	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А.	КС
3.6.	Сформировать инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания МБОУ, предусмотренные Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 года № 804	Апрель 2025 г.	Заведующий МБДОУ	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания

			Глазкова А.А., старший воспитатель Муляр Н.А., контрактный управляющий Селимова М.И.	
3.7	Подготовить аукционную документацию на поставку товаров с целью оснащения МБДОУ 28 средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебниками и учебными пособиями	До мая 2025 г.	контрактный управляющий Селимова М.И.	аукционная документация
3.8.	Разместить извещения о проведении электронного аукциона на поставку товаров	Май 2025 г.	Уполномоченный орган Министерство экономического развития Мугадова В.Л.	извещение
3.9.	Подвести итоги электронного аукциона	Май 2025 г.	Комиссия по осуществлению закупки Мугадова В.Л.	протокол подведения итогов
3.10.	Заключить контракты на поставку товаров с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебников и учебных пособий	Июнь 2025 г.	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А.	контракт
3.11.	Обеспечить обновление 100% пособий, методической литературы, мебели, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	До 30.08.2025	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А.	Информационно- аналитический отчет о приобретении пособий, методической литературы, мебели
3.12.	Подготовить аукционную документацию на поставку технологического оборудования для пищеблока и прачечной МБДОУ 28	До июня 2025 г.	контрактный управляющий Селимова М.И.	аукционная документация
3.13.	Разместить извещения о проведении электронного аукциона на поставку товаров	Июнь 2025 г.	Уполномоченный орган Министерство экономического развития	извещение

			Мугадова В.Л.	
3.14.	Подвести итоги электронного аукциона	Июнь 2025 г.	Комиссия по осуществлению закупки Мугадова В.Л.	протокол подведения итогов
3.15.	Заключить контракты на поставку и подключение технологического оборудования для пищеблока и прачечной МБДОУ 28	Июнь 2025 г.	Заведующий МБДОУ Глазкова А.А.	контракт
3.16.	Обеспечить поставку и ввод в эксплуатацию технологического оборудования для пищеблока и прачечной МБДОУ 28	До 31.08.2025		
3.17.	Ввод объекта в эксплуатацию	30.08.2025		разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
3.18.	Завершить выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ 28	До 01.09.2025		КС, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, УПД, акты приёма - передачи
3.19.	Обеспечить в отношении МБДОУ 28 требования к антитеррористической защищенности объекта (территорий)	До 31.08.2025		Закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения антитеррористической защищенности МБДОУ 28 в соответствии с определенной потребностью
4.	Организационные мероприятия для обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников			
4.1.	Сформировать план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников МБДОУ 28 сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	Ежегодно август 2024 г.	Старший воспитатель Муляр Н.А.	утвержденный План обеспечения дополнительного профессионального образования

4.2.	Обеспечить дополнительное профессиональное образование педагогических работников МБДОУ сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, администрации и педагогических работников МБДОУ 28	По окончании капитальног о ремонта	Старший воспитатель Муляр Н.А.	Документы о повышении квалификации руководящих и педагогических работников
5.	Категорирование МБДОУ 28			
5.1.	Создание комиссии. Проведение категорирования	Август 2025 г.	Комиссия по согласованию	приказ, акт обследования и категорирования
5.2.	Составление и согласование паспорта безопасности объекта.	Сентябрь 2025 г.	Заместитель заведующего по АХЧ, отв. по обеспечению безопасности Колесникова Е.В.	паспорт безопасности объекта
5.3.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объекта (территорий), относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, завершено	01.09.2025		акт обследования и категорирования, паспорт безопасности объекта, положения, инструкции